

PROPUESTA AJUSTADA · REDISEÑO WEB

**Crecieron como
equipo. Ahora *su*
web crece con
ustedes.**

GetRebelEdits

7 de octubre de 2026 · Andrés Ladino y Sandra
Milena

10.000.000 COP · 8 semanas · lanzamiento objetivo
del 9 al 11 de diciembre de 2026. Propuesta válida
hasta el 28 de octubre de 2026. Documento
confidencial.

Qué se entrega, cuánto cuesta y *cuándo*.

Acordamos rediseñar y publicar el sitio de GetRebelEdits por 10.000.000 COP, con un alcance cerrado de unas 115 horas de trabajo y una duración de 8 semanas desde que estén completos los accesos. El sitio se construye con Sanity y Next.js, con la identidad de marca actual.

Este documento fija qué se entrega, cuánto cuesta, cuándo y bajo qué condiciones.

INVERSIÓN

10.000.000 COP, con cuenta de cobro (sin IVA)

HORAS INCLUIDAS

Hasta 115 h. El trabajo adicional se cotiza a 89.400 COP la hora

DURACIÓN

8 semanas de trabajo desde accesos completos

LANZAMIENTO OBJETIVO

Semana del 7 de diciembre de 2026; si hay retrasos, desde el 12 de enero de 2027

GARANTÍA

2 meses de acompañamiento después de publicar, para casos que pongan en riesgo la plataforma. Después, soporte extendido opcional

VIGENCIA

Hasta el 28 de octubre de 2026

2 · ALCANCE INCLUIDO

Cuatro plantillas, un panel y un sitio *medido*.

El acuerdo cubre cuatro plantillas, un panel para que el equipo de GetRebelEdits publique sin ayuda técnica y un sitio medido antes y después del lanzamiento. Todo el sitio es en inglés.

Investigación ligera

- Una entrevista de 45 minutos con los socios y con quien hace las llamadas de venta, para entender qué preguntan los

prospectos, qué objeciones aparecen, por qué deciden comprar y qué mensajes conviene unificar (por ejemplo, el tiempo de entrega).

- Revisión de Microsoft Clarity, Google Analytics y Search Console.
- Benchmark de 2 a 3 sitios.
- Una reunión de priorización de 30 a 45 minutos y un informe breve con las prioridades.

Diseño

- Sistema visual ligero y componentes de diseño.
- Escritorio y celular de 4 plantillas: Home, Pricing, Portafolio/caso de estudio y Landing page. El Home también presenta las industrias, para no multiplicar las páginas. Las landing pages las genera y gestiona el equipo de GetRebelEdits desde Sanity.
- De 4 a 5 bloques reutilizables para landing pages (por ejemplo: hero con video, beneficios, prueba social, precios o agenda, y FAQ con llamado final).

- Una propuesta de arquitectura de información y, a partir de ella, 3 propuestas gráficas. Las presentamos una por una, para conversar el objetivo de cada una y evitar mezclas tipo Frankenstein. GetRebelEdits elige una.
- Una ronda de ajustes sobre la propuesta elegida.
- Requerimiento del cliente: microinteracciones en las muestras de video, con Higgsfield como referencia de interacción, y muestras divididas en segmentos según el formato de reproducción.
- Requerimiento del cliente: la experiencia en celular es prioridad.
- Requerimiento del diseño: parte de la información del sitio se entrega junto con los accesos.

Qué es una plantilla y qué es un bloque de landing

Plantilla. El diseño completo de un tipo de página (Home, Pricing, Portafolio/caso de estudio y Landing

page), en escritorio y celular, con sus secciones y sus campos editables en el panel. Se diseña y se programa una vez y se reutiliza con contenido distinto: la plantilla de caso de estudio, por ejemplo, sirve para cada proyecto del portafolio. Cambiar textos, imágenes y videos se hace desde el panel; cambiar la estructura de una plantilla es trabajo adicional.

Bloque de landing. Una sección reutilizable que el equipo combina y reordena desde el panel para armar landing pages de campaña (/lp/nombre/) sin ayuda técnica. Cada bloque tiene campos editables y pocas variantes, como fondo claro u oscuro. Agregar un bloque o una variante nueva es trabajo adicional.

Desarrollo

- Sitio en Next.js publicado en el dominio actual, con las URLs actuales.
- Panel de contenido en Sanity para portafolio (proyectos, videos, imágenes,

textos y logos), textos del sitio y landing pages, con vista previa.

- Videos servidos desde Mux o Wistia.
- Conexión de las herramientas actuales: Google Tag Manager, Google Analytics, Meta Pixel, Clarity, Search Console, Cloudflare, la agenda y el chat de GoHighLevel.
- Banner de consentimiento de cookies conectado a Clarity y Pixel.
- Optimización de velocidad y SEO técnico: metadatos, sitemap y redirecciones.
- La página Book a call (/get-started/) queda como una sección con el embed de GoHighLevel. Las páginas legales las entrega GetRebelEdits con su texto y nosotros las maquetamos.

Medición y lanzamiento

- Línea base antes de migrar, eventos configurados y un reporte a los 30 días del lanzamiento.
- Pruebas internas en navegadores y dispositivos, y 5 días hábiles de pruebas del cliente.

- **Publicación:** el paso de WordPress a código propio publicado en Vercel. Durante el cambio el sitio web puede quedar fuera de línea desde unas horas hasta 2 días en el peor caso, con un aviso de sitio en construcción. El correo no se interrumpe.
- Una capacitación grabada, un manual de uso y la documentación técnica (accesos, DNS, variables de entorno y procedimientos).

3 · FUERA DEL ALCANCE

Lo que *no* incluye.

Cualquier pedido de esta lista, o uno nuevo, se trata por control de cambios (sección 7) y se cotiza a 89.400 COP la hora.

- × Producción de videos y compra de fotos de banco.
- × Redacción completa de copy nuevo, blog o contenidos SEO.
- × Redacción y revisión legal de políticas, términos y cookies.
- × Revisión del inglés por un hablante nativo.

- × Cambios de logo o de identidad de marca.
- × Integraciones nuevas, distintas a las actuales.
- × Más de 4 plantillas o más de 5 bloques de landing.
- × Auditoría formal de accesibilidad (WCAG), un segundo reporte de medición y una segunda capacitación.
- × Versiones del sitio en otros idiomas.
- × Limpieza de un sitio comprometido y gestión de campañas pagadas.
- × Soporte, mantenimiento y actualizaciones después de los 2 meses de garantía, que se contratan como soporte extendido.
- × Mejoras y cambios profundos al sitio, que se cotizan de forma independiente.

4 · INVERSIÓN Y FORMA DE PAGO

Un precio cerrado, en *tres* pagos.

La inversión es de 10.000.000 COP en tres pagos atados a hitos del proyecto.

40%	Al firmar el contrato	4.000.000
------------	-----------------------	------------------

30%	Al aprobar el diseño	3.000.000
------------	----------------------	------------------

30%	Al publicar el sitio	3.000.000
------------	----------------------	------------------

Total		10.000.000 COP
--------------	--	-----------------------

- Cada pago se cobra con cuenta de cobro, porque no somos responsables de IVA. GetRebelEdits emite el documento soporte que corresponda según su régimen tributario.
- Facturamos como personas naturales. Los 10.000.000 COP son el valor neto que recibe el equipo: no incluyen los aportes de seguridad social por prestación de servicios ni las retenciones que GetRebelEdits deba practicar (retención en la fuente o RetelCA). El valor bruto de cada cuenta de cobro se ajusta para que el pago neto sea el acordado, y la cifra final se confirma con su contador antes de firmar.
- Cada cuenta de cobro se paga en un máximo de 10 días hábiles. Los pagos

atrasados generan intereses de mora a la tasa máxima legal vigente certificada por la Superintendencia Financiera.

- Las 115 horas son un tope. El trabajo adicional se cotiza a 89.400 COP la hora y solo se ejecuta con aprobación escrita.

Costos de terceros

Los paga GetRebelEdits directamente a cada proveedor y no hacen parte de los 10.000.000 COP. Son precios de referencia de septiembre de 2026 y pueden cambiar.

Vercel Pro (publicación del sitio)

USD 20/mes con un asiento de desarrollo; cada asiento adicional cuesta USD 20/mes.

Sanity (panel de contenido)

Gratis hasta 20 usuarios y 10.000 documentos; después USD 15 por usuario al mes.

Mux o Wistia (video)

Mux es pago por uso, estimado en menos de USD 5/mes. Wistia queda como alternativa, porque ya lo usan; la elección se define según el costo mensual y las métricas por video.

Consentimiento de cookies

Plan gratis o de pago según el tráfico.

GoHighLevel

El plan actual.

También quedan por fuera la producción de videos, las fotos de banco, la revisión legal y la revisión del inglés. Los pagos en dólares se hacen con tarjeta internacional y pueden llevar IVA por servicios digitales del exterior y el 4×1000; conviene confirmarlo con su contador.

5 · CRONOGRAMA Y FECHAS CLAVE

Lanzar el 9 de diciembre exige contenido el *20 de noviembre*.

El trabajo toma 8 semanas desde que están completos los accesos: si arrancamos el 16 de octubre de 2026, el lanzamiento cabe entre el 9 y el 11 de diciembre.



- No publicamos entre el 23 de noviembre y el 4 de diciembre (Black Friday es el 27 de noviembre) ni entre el 14 de diciembre y el 12 de enero, para no afectar campañas activas. Si el lanzamiento no cabe en la semana del 7 de diciembre, pasa a partir del 12 de enero de 2027.
- El cronograma ya cuenta los festivos de Colombia: 2 y 16 de noviembre, 8 y 25 de

diciembre, 1 y 11 de enero.

- El contenido del cliente es la mayor dependencia. La fecha límite es el 20 de noviembre; lo que no llegue se publica con contenido provisional.
- Las pruebas del cliente (5 días hábiles) van del 30 de noviembre al 4 de diciembre.

Reuniones y fechas estimadas

Se confirman al agendar, según la disponibilidad de ambas partes.

Llamada de dudas

Martes 13 de octubre de 2026

30 minutos para resolver dudas antes de firmar.

Reunión de inicio

Lunes 19 de octubre

Arranca el cronograma con los accesos completos del 16 de octubre.

Entrevista con los socios

Martes 20 de octubre

45 minutos con los socios y con quien hace las llamadas de venta.

Reunión de priorización

Viernes 23 de octubre

De 30 a 45 minutos. Cierra la semana 1 con el informe breve de prioridades.

Presentación del diseño

Viernes 6 de noviembre

Inicia la ronda de ajustes; los comentarios llegan a más tardar el 11 de noviembre.

Capacitación y entrega

Jueves 10 de diciembre

Sesión grabada, manual y documentación, en la semana de lanzamiento (9 al 11 de diciembre).

Reporte de medición

Martes 12 de enero de 2027

Reporte a los 30 días del lanzamiento, contra la línea base.

6 · RESPONSABILIDADES DE GETREBELEDITS

Lo que necesitamos *de su lado*.

El cronograma depende de que estas cosas lleguen a tiempo.

- Accesos completos a más tardar el 16 de octubre de 2026: hosting actual,

Cloudflare, Google Tag Manager, Meta, GoHighLevel, Google Analytics, Clarity y Search Console.

- Un contacto único, designado en la primera semana, que aprueba cada entrega y consolida los comentarios de los socios.
- Disponibilidad de los socios y de quien hace las llamadas de venta para la entrevista y la reunión de priorización de la semana 1.
- Contenido a más tardar el 20 de noviembre de 2026: videos, testimonios con nombre, cargo y empresa, logos autorizados y cifras verificables. Lo que no llegue se publica con contenido provisional y se reemplaza después desde el panel.
- Textos. Los textos actuales son la base: los ajustamos y corregimos, no redactamos desde cero. Las políticas de privacidad, términos y cookies las entrega GetRebelEdits o las redacta un abogado.
- Revisión del inglés por un hablante nativo designado por GetRebelEdits.

- Cuentas y licencias a nombre de GetRebelEdits (GitHub, Vercel, Sanity, Mux o Wistia) y pago directo de los servicios de terceros.
- Pruebas del sitio durante 5 días hábiles antes de publicar.

7 · ACEPTACIÓN, RONDAS Y CAMBIOS

Reglas claras para *las dos partes*.

Aceptación

- Un único contacto de GetRebelEdits aprueba cada entrega.
- Si una entrega no recibe observaciones en 5 días hábiles, se da por aprobada, para no poner en riesgo el cronograma.
- Si GetRebelEdits pospone el lanzamiento por decisión propia, el pago final se cobra a los 10 días hábiles de tener el sitio listo para publicar.
- En cada entrega informamos cuántas de las 115 horas se han usado.

Rondas

- El diseño parte de la arquitectura de información y de 3 propuestas gráficas presentadas una por una. Sobre la elegida hay 1 ronda de ajustes, con un solo documento de comentarios consolidados que el contacto único envía dentro de los 3 días hábiles siguientes a la entrega.
- El desarrollo incluye 1 ronda de correcciones. Un defecto (algo que no funciona como se diseñó y aprobó) se corrige sin costo. Un cambio (algo distinto a lo aprobado) pasa por control de cambios.
- Después de aprobar el diseño, cualquier cambio de dirección visual o de estructura pasa por control de cambios.

Control de cambios

Toda solicitud fuera del alcance se hace por escrito. Respondemos con una estimación en horas, a 89.400 COP la hora, y con su efecto en el cronograma. Solo se ejecuta con aprobación escrita.

Si algo se *retrasa*.

Demoras de GetRebelEdits

- El cronograma arranca cuando todos los accesos están completos. Si se completan después del 16 de octubre, todas las fechas se corren el mismo número de días.
- Si no recibimos respuesta, materiales o aprobaciones durante 10 días hábiles, el proyecto se pausa y el cronograma se corre.
- Reanudar un proyecto pausado cuesta el 10% del valor pendiente, según la disponibilidad del equipo.
- Después de 45 días calendario en pausa, el proyecto se cierra y se cobra lo avanzado hasta esa fecha.
- Si el contenido no llega a tiempo, se publica con contenido provisional y el pago final no se corre.

Demoras del equipo

- Si nos retrasamos por causas propias, avisamos con al menos 3 días hábiles de

antelación y reprogramamos la fecha sin costo para GetRebelEdits.

- Las dos personas del equipo se cubren entre sí y la documentación se mantiene al día, para que la ausencia de una no detenga el proyecto.

Cancelación

Cualquiera de las partes puede terminar el proyecto con aviso escrito. En ese caso:

- el anticipo del 40% no es reembolsable;
- se cobra el trabajo realizado hasta la fecha, según la fase en curso;
- se entrega lo desarrollado hasta ese momento, una vez pagado.

9 · PROPIEDAD INTELECTUAL Y LICENCIAS

Todo queda *a su nombre.*

- Los derechos patrimoniales sobre el diseño y el código hechos para GetRebelEdits se ceden por escrito cuando se recibe el pago final.
- Conservamos los derechos sobre herramientas, componentes genéricos y

código que ya teníamos o que no es específico del proyecto. GetRebelEdits recibe una licencia de uso permanente y gratuita sobre ellos.

- Todo el código pasa por revisión del equipo y no incluimos contenido de terceros sin licencia.
- Tipografías, íconos, fotos de banco, plugins y servicios se adquieren a nombre de GetRebelEdits o son de licencia libre. El repositorio de código vive en la cuenta de GitHub de GetRebelEdits.
- Podemos mostrar el proyecto en nuestro portafolio solo con aprobación previa de GetRebelEdits, sin revelar información confidencial ni clientes white label.

10 · CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS

- Firmamos un acuerdo de confidencialidad recíproco antes de empezar. Cubre la información de negocio, los clientes (en especial los white label), los materiales, los precios y los accesos, durante el proyecto y 2 años después de terminado.

- Las credenciales quedan en un gestor de contraseñas de GetRebelEdits, no en cuentas personales nuestras.
- GetRebelEdits es responsable del tratamiento de los datos de sus visitantes y clientes, según la Ley 1581 de 2012 de Colombia. Como su público es en inglés, conviene cumplir también las expectativas de normas como GDPR (Europa) y CCPA (California).
- Implementamos el banner de consentimiento y conectamos Clarity y Pixel para que solo se activen con consentimiento. Los textos de política de privacidad, términos y cookies los entrega GetRebelEdits o los redacta un abogado; nosotros los maquetamos.

11 · GARANTÍA Y DESPUÉS DEL LANZAMIENTO

Después de *publicar*.

- Garantía de 2 meses de acompañamiento desde la publicación. Cubre sin costo los casos que pongan en riesgo la plataforma, incluidas las integraciones que dejen de funcionar por causa del proyecto.

- Después de los 2 meses, GetRebelEdits puede contratar un plan de soporte extendido (ver abajo). Además de los casos graves, incluye actualizaciones de librerías y mantenimiento de los servicios y de terceros.
- Las mejoras y los cambios profundos al sitio no hacen parte de la garantía ni del soporte extendido: se cotizan de forma independiente.
- Las actualizaciones mayores de Next.js y Sanity hacen parte del soporte extendido o quedan a cargo de GetRebelEdits. El panel permite actualizar contenido sin desarrollador.
- Entregamos documentación técnica completa y las cuentas quedan a nombre de GetRebelEdits, para que cualquier otro proveedor pueda continuar.

Planes de soporte extendido

Esencial · 2 h/mes · 178.800 COP al mes

Casos que pongan en riesgo la plataforma, actualizaciones de librerías y de seguridad, monitoreo de disponibilidad y mantenimiento de los servicios y de terceros (Vercel, Sanity, Mux o Wistia, Cloudflare).

Estándar · 4 h/mes · 357.600 COP al mes (recomendado)

Todo lo del Esencial, más horas para dudas de uso, ajustes y pequeños cambios.

- Las horas no usadas no se acumulan. Las horas adicionales y el soporte sin plan cuestan 89.400 COP la hora (mínimo 2 h).
- Las mejoras y los cambios profundos al sitio, como páginas, bloques o integraciones nuevas, se cotizan de forma independiente.

Tiempos de primera respuesta con plan

En horas hábiles: lunes a viernes, de 8 a. m. a 6 p. m., hora de Colombia. Noches, fines de semana y festivos se acuerdan aparte, con recargo.

Sitio caído o sin agenda

4 horas

La web no carga o la agenda no aparece.

Error del desarrollo

1 día

Un bloque se ve mal en celular.

Integraciones

1 día

El Pixel deja de registrar conversiones.

Falla de un proveedor

1 día para diagnosticar y escalar

Caída de Vercel, Sanity, Mux, Wistia o Cloudflare.

Duda de uso

2 días

Cómo reemplazar un video o duplicar una landing.

Nuevo desarrollo

Se cotiza

Un bloque, una página o una integración nueva.

Plan de reversa

El WordPress anterior sigue activo 60 días después del lanzamiento. Antes de cancelar ese hosting, GetRebelEdits archiva una copia completa (archivos y base de datos) en su cuenta de almacenamiento.

12 · LÍMITE DE RESPONSABILIDAD Y VIGENCIA

- Nuestra responsabilidad total se limita al valor pagado por el proyecto. No respondemos por daños indirectos, lucro cesante ni fallas de proveedores externos (Vercel, Sanity, Mux, Wistia, Cloudflare, GoHighLevel, Google o Meta).
- Objetivo de velocidad, no garantía: nota de 90 o más en celular en PageSpeed Insights y contenido principal visible en menos de 2,5 segundos, medidos en Home y Pricing al lanzar. Las herramientas de terceros (Tag Manager, Pixel, Clarity y el chat de GoHighLevel) pueden bajar la nota; reportamos la medición con y sin ellas.

- Esta propuesta es válida hasta el 28 de octubre de 2026. Las fechas suponen firma y accesos completos el 16 de octubre; si ocurren después, las fechas se corren.
- Las condiciones se formalizan en un contrato y en un acuerdo de confidencialidad. Recomendamos revisarlos con un abogado.

13 · PRÓXIMOS PASOS Y ACEPTACIÓN

Empecemos a mostrar *lo que ya hacen bien.*

1. GetRebelEdits y su socio revisan esta propuesta y confirman alcance, precio y fechas.
2. Resolvemos las dudas en una llamada de 30 minutos.
3. Firma del contrato y del acuerdo de confidencialidad, y pago del 40% (4.000.000 COP).
4. Entrega de accesos y designación del contacto único, a más tardar el 16 de octubre de 2026.

5. Reunión de inicio: el cronograma arranca cuando los accesos están completos.

Andrés Ladino y Sandra Milena · amladi.dev

amladinon94@gmail.com

WhatsApp +57 312 425 0022

Documento confidencial preparado para

GetRebelEdits.