

Propuesta de rediseño web — GetRebelEdits

28 de septiembre de 2026 · Andrés Ladino y Sandra Milena

Propuesta válida por 30 días, hasta el 28 de octubre de 2026.

Parte 1 · La propuesta

1. Resumen ejecutivo

Proponemos rediseñar, desarrollar y publicar un nuevo sitio para GetRebelEdits que se vea como una agencia sólida, cargue rápido y que el equipo pueda actualizar sin depender de un desarrollador.

El problema hoy. El sitio actual tarda casi 27 segundos en mostrar contenido en escritorio y Google no logra ver contenido en celular. Su lenguaje visual habla a creadores y no a líderes de marketing ni a agencias. Cualquier cambio requiere a un programador.

Lo que entregamos. Un sitio nuevo en inglés, con:

- rutas específicas para equipos de marketing y para agencias white label;
- el video como prueba principal de calidad;
- un portafolio y landing pages que el equipo administra solo;
- medición de resultados antes y después del lanzamiento.

Dos caminos técnicos:

Opción	Qué es	Inversión	Tiempo de trabajo
B · Sanity + Next.js (recomendada)	Sitio nuevo con panel de contenido a la medida y máxima velocidad	28.000.000 COP (≈ USD 8.410)	11 a 12 semanas
A · WordPress renovado (económica)	Mismo dominio, hosting y conexiones; tema nuevo y liviano	19.500.000 COP (≈ USD 5.860)	10 a 11 semanas

Valores en USD como referencia, con una TRM de 3.330 COP (25 de septiembre de 2026).

Recomendamos la Opción B. Es la que mejor cumple lo que más pide el brief: que el equipo administre portafolio y landings sin ayuda técnica, con vista previa y un sitio muy rápido para el tráfico de campañas. Tiene un costo de mantenimiento y de proveedor que explicamos con transparencia en la sección 3. La Opción A es una alternativa válida si se prioriza la inversión inicial y conservar la infraestructura actual.

Fecha objetivo. Si el acuerdo se firma y los accesos se entregan a más tardar el 16 de octubre de 2026, el lanzamiento sería en la semana del 18 de enero de 2027 (Opción B) o del 12 de enero de 2027 (Opción A). No lanzamos durante Black Friday ni en fin de año, para no afectar campañas activas.

2. Qué vamos a hacer

El proyecto cubre desde la estrategia hasta el sitio publicado, medido y con el equipo capacitado. Los entregables son los mismos en ambas opciones; cambia la tecnología.

Trabajamos en equipo de dos personas: diseño y desarrollo avanzan en paralelo. Por ejemplo, en la Opción B, la estructura del panel de contenido se prepara mientras se diseña.

Estrategia

- Revisión de UX/UI y nueva arquitectura del sitio (7 plantillas).
- Recomendaciones de contenido y ajuste de textos existentes.
- Guía de videos a producir y cómo presentar los planes de precios.
- Plan de medición: eventos, línea base y reportes (sección 11).

Diseño

- Sistema visual y librería de componentes en Figma.
- Diseño de escritorio y celular de Home, For Marketing Teams, For Agencies, Portafolio, Caso de estudio, Pricing y Book a call, más páginas legales.
- De 6 a 8 bloques reutilizables para armar landing pages.

Desarrollo

- Sitio implementado y publicado en el dominio actual.
- Panel de contenido para portafolio (proyectos, videos, imágenes, textos y logos de clientes), textos del sitio y landing pages.
- Videos servidos desde un servicio de streaming.
- Integraciones conservadas: Meta Pixel, Google Tag Manager y Analytics, Clarity y la agenda y chat de GoHighLevel.
- Banner de consentimiento de cookies conectado a Clarity y Pixel.
- Optimización de velocidad y SEO técnico: metadatos, sitemap y redirecciones.

Lanzamiento

- Pruebas internas en navegadores y dispositivos, y 5 días hábiles de pruebas del cliente.
- Publicación sin interrumpir el correo ni las campañas.
- 2 capacitaciones grabadas, manual de uso y documentación técnica (accesos, DNS, variables y procedimientos).
- 30 días de garantía.

3. Dos caminos técnicos

Opción A · WordPress renovado. Se conserva el dominio, el hosting y el panel de WordPress. Se reemplaza el tema programado a mano por uno nuevo basado en bloques, con el portafolio como contenido estructurado ([ACF PRO](#)) y landings armadas con bloques prediseñados.

Opción B · Sanity + Next.js. El contenido vive en [Sanity](#), un panel hecho a la medida, y el sitio se construye en Next.js y se publica en [Vercel](#). Requiere una migración planificada: redirecciones, analítica, píxeles y GoHighLevel.

Criterio	A · WordPress renovado	B · Sanity + Next.js
Riesgo para tráfico y SEO	Bajo: mismas URLs y conexiones	Medio: controlado con plan de migración y medición a 30 y 60 días
Editar portafolio y landings	Bueno	Muy bueno, con vista previa
Velocidad	Buena	Excelente
Mantenimiento	Actualizaciones mensuales de WordPress y plugins	Bajo en el día a día; las actualizaciones mayores de Next.js y Sanity se cotizan aparte
Cambiar de proveedor en el futuro	Fácil: hay muchos desarrolladores de WordPress en Colombia	Más difícil: hay menos desarrolladores de Next.js y Sanity en el mercado local
Costo mensual de terceros	Menos de USD 10, más el hosting actual y plugins	Unos USD 25
Inversión y tiempo	Menor	Mayor

Somos transparentes con un punto: la Opción B es la recomendada y también la de mayor valor. La recomendamos por lo que el sitio necesita hacer, pero implica depender de un perfil técnico menos común. Por eso entregamos documentación completa y todo el código y las cuentas quedan a nombre de GetRebelEdits.

El detalle de videos, despliegue y dominio está en el Anexo A.

4. Inversión, cronograma y costo total

Inversión del proyecto. Precios cerrados por el alcance de la sección 2.

	Opción B (recomendada)	Opción A
Inversión	28.000.000 COP	19.500.000 COP
Referencia en USD (TRM 3.330)	≈ USD 8.410	≈ USD 5.860
40% al firmar	11.200.000 COP	7.800.000 COP
30% al aprobar el diseño	8.400.000 COP	5.850.000 COP
30% al publicar el sitio	8.400.000 COP	5.850.000 COP

Si una entrega no recibe observaciones en 10 días hábiles, se da por aprobada y se emite el cobro correspondiente. Las condiciones de pago, mora, pausas y cancelación están en el Anexo C.

Cronograma. El reloj arranca cuando están completos todos los accesos (hosting, Cloudflare, Google Tag Manager, Meta y GoHighLevel).

Fase	Opción B · semanas	Opción A · semanas
1. Arranque y descubrimiento: accesos, auditoría, arquitectura y wireframes	1	1
2. Diseño: sistema visual, 7 plantillas y bloques de landing, con 2 rondas de ajustes	2 a 4	2 a 4
3. Desarrollo: plantillas, panel de contenido, landings, videos e integraciones	5 a 8	5 a 7
4. Contenido, migración, velocidad y medición	9	8
5. Pruebas del cliente (5 días hábiles) y correcciones	10	9
6. Lanzamiento y capacitación	11	10
Colchón para imprevistos	1	1
Total	11 a 12 semanas	10 a 11 semanas

Calendario. El cronograma cuenta los festivos de Colombia en la ventana probable de trabajo: 12 de octubre, 2 y 16 de noviembre, 8 y 25 de diciembre de 2026, y 1 y 11 de enero de 2027. No publicamos entre el 23 de noviembre y el 4 de diciembre (Black Friday es el 27 de noviembre) ni entre el 14 de diciembre y el 12 de enero. Con cualquiera de las dos opciones, el lanzamiento queda en enero de 2027.

Contenido del cliente. Es la mayor dependencia del proyecto: videos, testimonios con nombre, logos autorizados y cifras verificables. La fecha límite para entregarlo es el final de la semana 6. Lo que no llegue a tiempo se publica con contenido provisional, y el equipo lo reemplaza después desde el panel.

Costos mensuales de terceros (los paga GetRebelEdits a cada proveedor; precios consultados el 28 de septiembre de 2026):

Servicio	Opción A	Opción B
Hosting	El actual	Vercel Pro: USD 20/mes, que incluye un asiento de desarrollo y USD 20 de crédito de uso. Cada asiento de desarrollo adicional cuesta USD 20/mes; los de solo lectura no tienen costo. Configuraremos un límite de gasto con alertas. El plan gratis no permite uso comercial.
Panel de contenido	ACF PRO : USD 49/año	Sanity : gratis hasta 20 usuarios y 10.000 documentos, sin pago por excedentes. Si se alcanzan sus límites, hay que pasar a Growth (USD 15 por usuario al mes). Con el volumen actual no es necesario.
Video	Bunny Stream : pago por uso, estimado menor a USD 5/mes	Mux : pago por uso, estimado menor a USD 5/mes. El plan gratis solo guarda 10 videos, así que se usa el de pago por uso.
Plugins premium (SEO, caché, seguridad)	Según los que se elijan; se definen en la semana 1	No aplica

Servicio	Opción A	Opción B
Consentimiento de cookies	Plan gratis o de pago según tráfico	Igual

Supuestos de video: unos 30 videos de 2 minutos guardados en 1080p y hasta 20.000 minutos reproducidos al mes. Con Mux, el almacenamiento cuesta unos USD 0,003 por minuto al mes y los primeros 100.000 minutos de reproducción al mes son gratis.

Otros costos a presupuestar:

- **Únicos:** producción de los videos para el sitio, fotos de banco, revisión legal de las páginas legales y revisión del inglés por un hablante nativo.
- **Recurrentes:** subtítulos o transcripción de videos, el plan actual de GoHighLevel y el plan de soporte (Anexo B).
- **Pagos en dólares:** se pagan con tarjeta internacional. Pueden llevar IVA por servicios digitales del exterior y el 4x1000. Recomendamos confirmarlo con su contador.

Costo total estimado a 12 meses (con el plan de soporte Estándar):

Concepto	Opción B	Opción A
Proyecto	28.000.000 COP	19.500.000 COP
Plan de soporte Estándar, 12 meses	4.291.200 COP	6.436.800 COP
Servicios de terceros, 12 meses (a TRM 3.330)	≈ 1.000.000 COP (Vercel y Mux)	≈ 365.000 COP (ACF y Bunny), más hosting y plugins
Total estimado	≈ 33.300.000 COP	≈ 26.300.000 COP, más hosting y plugins

La diferencia en el precio inicial es de 8,5 millones; a 12 meses baja a unos 7 millones, porque la Opción A necesita más mantenimiento.

5. Próximos pasos

1. GetRebelEdits revisa la propuesta con su socio y elige la Opción A o B antes del 28 de octubre de 2026.
2. Resolvemos dudas en una llamada de 30 minutos.
3. Firma del contrato, del acuerdo de confidencialidad y pago del 40%.
4. Entrega de accesos y designación de un contacto único para aprobar entregas.
5. Reunión de inicio: el cronograma arranca cuando los accesos están completos.

La Parte 2 explica la estrategia. La Parte 3 reúne el detalle técnico, el soporte, las condiciones y los riesgos.

Parte 2 · La estrategia

6. Diagnóstico del sitio actual

El sitio tiene tres frenos: carga muy lento, habla a creadores en vez de a empresas y depende de un desarrollador para cualquier cambio. Revisión hecha el 25 de septiembre de 2026 con Google PageSpeed Insights y navegación completa.

Métrica	Celular	Escritorio
Nota de rendimiento	Sin nota: Google no detectó contenido	55 / 100
Primer contenido visible	No medible	26,8 s
Contenido principal visible	No medible	51,4 s
Peso de la página de inicio	8,7 MB	8,7 MB

Velocidad. La mayor parte del tráfico llega desde redes, es decir, desde el celular. Las causas: videos e imágenes sin optimizar, fuentes cargadas desde tres servicios y archivos que bloquean la carga.

Tecnología. WordPress 6.3.1 (versión de 2023, sin actualizar) con un tema programado a mano. No hay sistema de landings. Una versión tan desactualizada puede tener vulnerabilidades, así que revisaremos si el sitio está comprometido antes de migrar.

Mensaje y confianza. El tono ("kick-Ass video") apunta a creadores. Hay promesas que se contradicen: "Unlimited changes" con horas limitadas, y tres tiempos de entrega distintos. Los testimonios no tienen empresa ni cargo.

Visual. Degradados neón, ángulos y alto contraste que compiten con el contenido. Además, hay errores visibles, como el título "Professiona Video Editor".

7. Audiencias y objetivos

El sitio debe convencer a quien compra edición para una empresa o una agencia, con un tono sólido y corporativo, solo en inglés.

Perfil	Qué necesita ver	Qué lo hace agendar
Líder de marketing en empresa	Calidad, proceso claro, tiempos, marcas que ya confían	Formatos para su calendario de contenido y un costo mensual predecible
Agencia o productora (white label)	Capacidad de volumen, confidencialidad, trabajo con su marca	Un equipo dedicado que escala sin contratar, con archivos de proyecto incluidos
Creador de contenido (secundario)	Estilo y velocidad	Precio y prueba sin riesgo

Objetivos: elevar la percepción profesional sin cambiar la identidad, reducir el ruido visual, ordenar la información por comprador, convertir mejor el tráfico de campañas y dar al equipo control del contenido.

8. Contenido y arquitectura

La información actual sirve como base. El cambio está en qué se cuenta primero, a quién y con qué pruebas.

Qué hacer con el contenido actual

- **Conservar:** editor dedicado + project manager, garantía de 15 días, sin contratos, archivos de proyecto incluidos, los dos planes, el proceso y la FAQ.
- **Eliminar:** frases informales, "Save more than 60%" sin respaldo, testimonios repetidos, la pregunta duplicada de la FAQ y los candados en beneficios incluidos.
- **Simplificar:** un solo tiempo de entrega en todo el sitio y "unlimited revisions within your dedicated hours".
- **Reorganizar:** logos y reel al inicio; precios después de la prueba de calidad; una ruta para cada comprador.
- **Destacar:** logos de clientes nuevos, cifras verificables, flujo white label y confidencialidad.
- **Complementar:** con video (sección 9) y 2 a 4 testimonios con nombre, cargo y empresa.

Las decisiones de contenido (por ejemplo, el tiempo de entrega oficial o cómo se define "unlimited") las toma GetRebelEdits y quedan registradas con fecha en un documento de decisiones.

Mapa del sitio. Las URLs actuales se conservan.

Página	URL	Para qué
Home	/	Mostrar calidad en segundos y dirigir a cada ruta
For Marketing Teams	/marketing-teams/	Hablar al líder de marketing
For Agencies	/agencies/	Hablar a agencias white label
Portafolio	/portfolio/	Proyectos filtrables por formato o industria
Caso de estudio	/portfolio/proyecto/	Reto, solución y resultado con video
Pricing	/pricing/	Comparar planes y resolver objeciones
Book a call	/get-started/	Agendar con GoHighLevel
Landing pages	/lp/nombre/	Campañas y ofertas; fuera del menú y de Google

Las landing pages se arman desde 6 a 8 bloques prediseñados: hero con video, beneficios, logos, testimonios, precios, agenda, FAQ y llamado final. Recomendamos una ruta dentro del dominio en lugar de un subdominio, porque comparte analítica y píxeles sin trabajo extra.

9. Dirección visual y video

Combinamos el orden y la madurez de [Superside](#) con el uso demostrativo del video de [beCreatives](#), sin cambiar el logo.

- **De Superside tomamos:** espacio en blanco, tipografía grande y clara, una idea por sección y prueba social con cifras y cargos.
- **De beCreatives tomamos:** el reel en el inicio, la galería por formato y los casos con resultados concretos.
- **Paleta:** base neutra con el verde menta de la marca como único acento. Sin degradados.
- **Tipografía:** una sola familia para títulos y texto, de licencia libre (por ejemplo, de Google Fonts). Good Times queda solo en el logo.
- **Composición:** retícula recta, sin ángulos; secciones claras y oscuras que enmarcan el video.
- **Imágenes e íconos:** fotos de banco de personas reales (sin IA) y una sola librería de íconos de código abierto.
- **Accesibilidad:** contraste AA, texto mínimo de 16 px y videos con subtítulos.

Videos recomendados. Cada pieza demuestra algo concreto; ninguna es decorativa. Los produce el equipo de GetRebelEdits y se entregan a más tardar al final de la semana 6.

Pieza	Duración	Dónde va	Qué demuestra
Reel principal	30–45 s	Home	Calidad y variedad en segundos
Antes / después	15–20 s, 2 o 3 ejemplos	Home y rutas por comprador	El valor de la edición sobre el material crudo
Galería por formato	Clips existentes	Home y portafolio	Reels, YouTube, anuncios, eventos, corporativo
Proceso	60–90 s	Pricing y Book a call	Cómo se trabaja, de la carga a la entrega
White label	45–60 s	For Agencies	Confidencialidad y capacidad
Testimonios	30–60 s, 2 o 3 clientes	Home, Pricing y landings	Confianza de pares con nombre y empresa

10. Pricing

Se conservan los planes Starter (USD 1.700/mes) y Pro (USD 2.800/mes). Cambia la forma de presentarlos:

1. **Tabla comparativa real**, con ✓ o — por beneficio. Hoy las diferencias están ocultas tras "View more".
2. **Para quién es cada plan**, en una línea; por ejemplo, según cantidad de videos al mes.
3. **Una tercera columna "Team / Agency"** con "Let's talk", para varias personas editoras o volumen white label. Así lo hacen [Superside](#) y [beCreatives](#).
4. **Promesas coherentes:** un solo tiempo de entrega y "unlimited" definido dentro de las horas contratadas.
5. **Garantía junto al botón:** "15-day money-back guarantee. No contracts."
6. **FAQ de compra:** facturación, pausa, propiedad de archivos, confidencialidad y zona horaria.

Opcional: un descuento por pago trimestral para aumentar la permanencia.

11. Medición de resultados

Para saber si el nuevo sitio funciona, y para validar que la migración no afecte el tráfico, medimos antes y después.

- **Línea base (semana 1):** tráfico por fuente, llamadas agendadas, posiciones en Google Search Console y Core Web Vitals del sitio actual.
- **Eventos que se configuran:** clic en "Book a call", agenda completada, envío de formulario, reproducción de video (inicio y 50%) y visita a Pricing.
- **Revisiones:** reporte a los 30 y a los 60 días del lanzamiento, comparado con la línea base, con ajustes recomendados.

Parte 3 · Anexos

Anexo A. Infraestructura, video y dominio

En ambas opciones los videos se sirven desde un servicio de streaming, el dominio sigue en Cloudflare y el correo de Google Workspace no se toca. Todas las cuentas y licencias quedan a nombre de GetRebelEdits.

Componente	Opción A · WordPress	Opción B · Sanity + Next.js
Sitio web	Hosting actual, si soporta PHP 8.2+ y copias diarias; si no, hosting administrado (costo aparte)	Vercel Pro
Panel de contenido	wp-admin	Sanity Studio (por ejemplo, getrebeledits.sanity.studio)
Videos	Bunny Stream : se suben en su panel y se enlazan en WordPress	Mux : se suben desde Sanity con el plugin oficial
Código	Repositorio en GitHub de GetRebelEdits	Repositorio en GitHub de GetRebelEdits, conectado a Vercel
Pruebas antes de publicar	Copia privada en staging.getrebeledits.com	Vista previa privada de cada cambio en Vercel
Copias de seguridad	Diarias en el hosting y semanales en una cuenta de almacenamiento de GetRebelEdits (por ejemplo, Google Drive), con 8 semanas de retención y una prueba de restauración antes del lanzamiento	Historial de versiones de Sanity y de despliegues de Vercel, más una exportación mensual del contenido

Revisión de seguridad previa. Antes de migrar revisamos si el WordPress actual (6.3.1) tiene código malicioso. Si aparece, la limpieza no está incluida y se cotiza aparte.

Por qué los videos no se suben a WordPress ni a Sanity. Como archivo común, un video se descarga completo y en una sola calidad; es parte de la lentitud actual. Un servicio de streaming entrega la calidad adecuada para la conexión de cada visitante.

Cómo buscamos la velocidad.

- En el hero solo carga un clip corto, sin sonido; el resto carga al llegar a su sección o al presionar reproducir.
- Imágenes en WebP/AVIF, del tamaño de cada pantalla. En la Opción B las entrega el CDN de imágenes de Sanity.
- Una sola tipografía alojada en el propio sitio.
- Pixel, Analytics, Clarity y el chat cargan después del contenido y solo con el consentimiento del visitante, desde Google Tag Manager.
- En la Opción B, las páginas se generan por adelantado y se sirven desde la red global de Vercel.

Objetivo de velocidad (no garantía). Nota en celular de 85 o más (Opción A) o 90 o más (Opción B) en PageSpeed Insights, y contenido principal visible en menos de 2,5 segundos. Se mide en Home y Pricing, con la simulación de celular por defecto de PageSpeed, al momento del lanzamiento. Las herramientas de terceros (Tag Manager, Pixel, Clarity y el chat de GoHighLevel) pueden bajar la nota aunque el sitio esté optimizado; por eso reportamos la medición con y sin ellas.

Conexión del dominio. En la Opción A el dominio no cambia: el sitio nuevo reemplaza al actual en el mismo hosting, previa copia de seguridad. En la Opción B, el dominio sigue en Cloudflare y solo cambian dos registros:

1. Inventario y respaldo de todos los registros DNS.
2. Se agregan getrebeledits.com y www al proyecto en Vercel ([guía oficial](#)).
3. Un día antes, se reduce el tiempo de propagación (TTL).
4. El día del lanzamiento, en horario de bajo tráfico, se apuntan el registro A y el CNAME de www a Vercel. El certificado SSL se emite solo.
5. Se activan las redirecciones y se verifican agenda, formularios, Pixel y Analytics.
6. **Plan de reversa:** el WordPress anterior sigue activo 60 días. Antes de cancelar ese hosting se archiva una copia completa (archivos y base de datos) en la cuenta de almacenamiento de GetRebelEdits.

Los registros de correo (MX, SPF, DKIM) no se modifican.

Documentación y accesos. Entregamos un manual técnico con accesos, DNS, variables de entorno y procedimientos frecuentes. Las credenciales quedan en un gestor de contraseñas de GetRebelEdits, no en cuentas personales nuestras. Así, cualquier otro proveedor puede continuar el trabajo.

Anexo B. Soporte

El proyecto incluye 30 días de garantía después del lanzamiento. Después, recomendamos contratar al menos el plan Esencial, para no quedar sin monitoreo, copias ni actualizaciones.

Planes mensuales

Plan	Qué incluye	Opción B	Opción A
Esencial	Monitoreo de disponibilidad, verificación de copias, actualizaciones de seguridad y primera respuesta garantizada en incidentes críticos	2 h/mes · 178.800 COP	3 h/mes · 268.200 COP

Plan	Qué incluye	Opción B	Opción A
Estándar	Todo lo del Esencial, más horas para dudas, ajustes y pequeños cambios	4 h/mes · 357.600 COP	6 h/mes · 536.400 COP

- Las horas no usadas no se acumulan. Las horas adicionales y el soporte sin plan cuestan 89.400 COP la hora (mínimo 2 h), según disponibilidad y sin tiempos garantizados.
- **Opción B:** las actualizaciones mayores de Next.js o Sanity no están incluidas en los planes. Estimamos entre 8 y 16 horas al año y se cotizan cuando sean necesarias.
- **Opción A:** la limpieza después de un hackeo no está incluida y se cotiza aparte.

Casos y tiempos de respuesta (en horas hábiles: lunes a viernes, de 8 a. m. a 6 p. m., hora de Colombia)

Caso	Ejemplo	Primera respuesta con plan	En la garantía
Sitio caído o sin agenda	La web no carga o la agenda no aparece	4 h	Incluido
Error del desarrollo	Un bloque se ve mal en celular	1 día	Incluido
Integraciones	El Pixel deja de registrar conversiones	1 día	Incluido si lo causó el proyecto
Falla de un proveedor	Caída de Vercel, Sanity, Mux, Bunny, hosting o Cloudflare	1 día para diagnosticar y escalar	Diagnóstico incluido
Duda de uso	Cómo reemplazar un video o duplicar una landing	2 días	Incluido
Cambio de contenido por encargo	Actualizar textos o proyectos	2 días	No aplica: lo hace el equipo
Nuevo desarrollo	Un bloque, una página o una integración nueva	Se cotiza	No incluido

Fuera del horario hábil. Las campañas y el público en inglés no siguen el horario de Colombia. El soporte estándar no cubre noches, fines de semana ni festivos. Si GetRebelEdits necesita atención en esos horarios para incidentes críticos, podemos acordar una guardia con recargo, que se cotiza aparte.

Anexo C. Condiciones comerciales y legales

Este anexo resume las condiciones. Se formalizan en un contrato y un acuerdo de confidencialidad que recomendamos revisar con un abogado.

Vigencia. 30 días calendario, hasta el 28 de octubre de 2026. Después, precios y fechas pueden cambiar.

Cobros y pagos.

- Cada pago se cobra con cuenta de cobro, porque no somos responsables de IVA. GetRebelEdits emite el documento soporte que le corresponda según su régimen tributario.
- Cada cuenta de cobro se paga en máximo 10 días hábiles.
- Los pagos atrasados generan intereses de mora a la tasa máxima legal vigente certificada por la Superintendencia Financiera.

Aceptación de entregas.

- Un único contacto de GetRebelEdits aprueba cada entrega.
- Si una entrega no recibe observaciones en 10 días hábiles, se da por aprobada y se emite el cobro correspondiente.
- Si GetRebelEdits pospone el lanzamiento por decisión propia, el pago final se cobra a los 10 días hábiles de tener el sitio listo para publicar.

Rondas de ajustes.

- La fase de diseño incluye 2 rondas de ajustes en total.
- Una ronda es un solo documento de comentarios consolidados, enviado por el contacto único, dentro de los 3 días hábiles siguientes a la entrega. Si GetRebelEdits tiene varios decisores (por ejemplo, los socios), consolidan sus comentarios antes de enviarlos.
- La fase de desarrollo incluye una ronda de correcciones. Un defecto (algo que no funciona como se diseñó y aprobó) se corrige sin costo. Un cambio (algo distinto a lo aprobado) pasa por control de cambios.
- Después de aprobar el diseño, cualquier cambio de dirección visual o de estructura pasa por control de cambios.

Control de cambios. Toda solicitud fuera del alcance se hace por escrito. Respondemos con una estimación en horas, a 89.400 COP la hora, y con su efecto en el cronograma. Solo se ejecuta con aprobación escrita.

Demoras del cliente.

- El cronograma arranca cuando todos los accesos están completos.
- Si no recibimos respuesta, materiales o aprobaciones durante 10 días hábiles, el proyecto se pausa y el cronograma se corre.
- Reanudar un proyecto pausado tiene un costo del 10% del valor pendiente, según disponibilidad del equipo.
- Después de 45 días calendario en pausa, el proyecto se cierra y se cobra lo avanzado hasta esa fecha.

Cancelación. Cualquiera de las partes puede terminar el proyecto con aviso escrito. En ese caso:

- el anticipo del 40% no es reembolsable;
- se cobra el trabajo realizado hasta la fecha, según la fase en curso;
- se entrega lo desarrollado hasta ese momento, una vez pagado.

Propiedad intelectual.

- Los derechos patrimoniales sobre el diseño y el código hechos para GetRebelEdits se ceden por escrito cuando se recibe el pago final.
- Conservamos los derechos sobre herramientas, componentes genéricos y código que ya teníamos o que no es específico del proyecto. GetRebelEdits recibe una licencia de uso permanente y gratuita sobre ellos.
- Podemos mostrar el proyecto en nuestro portafolio solo con aprobación previa de GetRebelEdits, sin revelar información confidencial ni clientes white label.
- **Licencias de terceros:** tipografías, íconos, fotos de banco, plugins y servicios se adquieren a nombre de GetRebelEdits o son de licencia libre. Los archivos de Figma se entregan en una cuenta o proyecto de GetRebelEdits.

Confidencialidad. Firmamos un acuerdo de confidencialidad recíproco antes de empezar. Cubre la información de negocio, los clientes (en especial los white label), los materiales, los precios y los accesos, durante el proyecto y 2 años después de terminado.

Protección de datos y cookies.

- GetRebelEdits es responsable del tratamiento de los datos de sus visitantes y clientes, según la Ley 1581 de 2012 de Colombia.
- Como su público es en inglés, conviene cumplir también las expectativas de normas como GDPR (Europa) y CCPA (California).
- Implementamos el banner de consentimiento de cookies y conectamos Clarity y el Pixel para que solo se activen con consentimiento.
- Los textos de la política de privacidad, términos y cookies los entrega GetRebelEdits o los redacta un abogado. Nosotros los maquetamos. La revisión legal es un costo de GetRebelEdits.

Límite de responsabilidad. Nuestra responsabilidad total se limita al valor pagado por el proyecto. No respondemos por daños indirectos, lucro cesante ni fallas de proveedores externos (hosting, Vercel, Sanity, Mux, Bunny, Cloudflare o GoHighLevel).

Anexo D. Riesgos

Riesgo	Efecto	Cómo lo mitigamos
Los videos, testimonios o logos no llegan a tiempo	Retrasa el lanzamiento	Fecha límite al final de la semana 6; si no llegan, se publica con contenido provisional
Los accesos se demoran	Retrasa el inicio	El cronograma arranca solo con los accesos completos
Comentarios contradictorios entre decisores	Rondas extra y retrasos	Contacto único y comentarios consolidados
Pérdida de tráfico tras la migración (Opción B)	Menos visitas y posiciones en Google	Mapa de redirecciones, línea base y revisión a 30 y 60 días; reversa disponible 60 días
El hosting actual no soporta PHP 8.2 (Opción A)	Costo y tiempo de cambiar de hosting	Se verifica en la semana 1, antes de desarrollar

Riesgo	Efecto	Cómo lo mitigamos
El sitio actual está comprometido	Riesgo de seguridad al migrar	Revisión de seguridad previa; la limpieza se cotiza aparte
Límites del embebido de GoHighLevel	La agenda o el chat se ven o se comportan distinto	Se prueba en la semana 1 y se ajusta el diseño a lo posible
Una persona del equipo no está disponible	Retrasos	Cobertura cruzada entre las dos personas y documentación al día
Textos en inglés con errores	Pérdida de credibilidad	Revisión del inglés por un hablante nativo, a cargo de GetRebelEdits

Anexo E. Supuestos y exclusiones

Supuestos

- GetRebelEdits entrega los accesos (hosting, Cloudflare, Tag Manager, Meta, GoHighLevel) y designa un contacto único en la primera semana.
- Los textos parten del contenido actual; incluimos su ajuste y corrección, no una redacción nueva completa.
- La revisión final del inglés la hace un hablante nativo designado por GetRebelEdits.
- Los videos, testimonios, logos autorizados y cifras verificables los entrega GetRebelEdits a más tardar al final de la semana 6.
- El sitio es solo en inglés.
- Los servicios de terceros se pagan directamente a cada proveedor.

No incluido

- Producción de videos y compra de fotos de banco.
- Redacción completa de copy nuevo, blog o contenidos SEO.
- Redacción y revisión legal de las políticas y términos.
- Revisión del inglés por un hablante nativo.
- Cambios de logo o identidad de marca.
- Integraciones nuevas, distintas a las actuales.
- Limpieza de un sitio comprometido.
- Gestión de campañas pagadas.
- Soporte después de los 30 días de garantía (ver Anexo B).

Anexo F. Equipo y portafolio

Persona	Rol en el proyecto	Portafolio
Andrés Ladino	Product Designer y Design Engineer: estrategia, UX/UI, sistema visual y desarrollo del front-end	amladi.dev

Persona	Rol en el proyecto	Portafolio
Sandra Milena	Product Designer y Design Engineer: diseño de producto, componentes y desarrollo	[Enlace pendiente]

Proyectos destacados de Andrés

Proyecto	Qué hice	Relación con este proyecto
Conjunto App (2026)	Diseño y construcción en código de una app web para administrar conjuntos residenciales, con proceso estratégico antes de programar	Diseño y desarrollo en el mismo equipo, sin pérdidas entre el diseño y el sitio publicado
TUL (2024)	Experimentos con datos de Mixpanel para reducir fricción en el funnel de un marketplace; dos iteraciones que mejoraron la exploración del catálogo y el checkout	Diseño orientado a conversión, como el tráfico de campañas de GetRebelEdits
Sabvia (2023)	Product discovery completo: 5 segmentos mapeados, A/B test de propuesta de valor y Design Sprint para el MVP	Claridad del mensaje para cada tipo de comprador